



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

BR.0003.37.2021

Gliwice, 03.02.2021 r.

nr kor. UM.243471.2021/AR



**Pan
Krzysztof Kleczka
Radny Rady Miasta Gliwice**

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.37.2021

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.233500.2021 stan realizacji inwestycji - budowa remizy strażackiej w Brzezince

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

*Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00*

Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 42
Fax +48 32 231 40 58
ir@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 01.02.2021r. informuję, że zadanie pod nazwą: "**Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka**" jest na końcowym etapie opracowania dokumentacji projektowej, tj. uzgodnienia projektu z Tauron Nowe Technologie S.A. oraz złożenia wniosku o pozwolenia na budowę i pozyskania niezbędnych zgłoszeń budowy przyłączy.

Na dzień dzisiejszy terminem zakończenia umowy z Jednostką Projektowania - firmą architekciPL Jerzy Hnat z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościelnej 1/7 jest 28.02.2021r. Pierwotny termin umowy został przedłużony m.in. z uwagi na procedury terenowo – prawne oraz brak możliwości uzgodnienia dokumentacji projektowej przed podpisaniem porozumienia/umowy kolizyjnej z Tauron Nowe Technologie S.A. pomimo dwukrotnie składanego wniosku w tej sprawie.

Niezwłocznie po odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej Wydział IR przygotowuje dane do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – obecnie trwają już prace przygotowawcze w zakresie nowych zapisów wzoru umowy wynikających z dyspozycji nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej od dnia 01.01.2021r.

Z poważaniem

Mariusz Komidziński

Naczelnik Wydziału

Inwestycji i Remontów

„(podpisano elektronicznie)”

Otrzymuje:

- adresat
- BR, Rzp, S_VP1 – do wiadomości
- IR kopia a/a