
L.p. Rodzaj robót miesiąc n miesiąc n+1 miesiąc n miesiąc n+1 Wartość

1
Przebudowa parteru  budynku szkoły  na cztero - 

oddziałowe przedszkole wraz z placem zabaw

1
Roboty budowlane architektoniczno                                 

- konstrukcyjne

2 Prace rozbiórkowe

3 Dobudowa pomieszczeń roboty ziemne

4 Fundamenty - pawilony

5 Konstrukcje żelbetowe - pawilony

6 Zadaszenie i schody wejściowe -  roboty ziemne

7 Schody wejściowe - fundamenty

8 Schody wejściowe – konstrukcje żelbetowe

9 Konstrukcje murowe pomieszczeń

10 Ścianki i obudowy GK

11 Posadzka na gruncie pomieszczeń pawilonów

12 Wykończenie posadzek

12 Wykończenie ścian

14 Wykończenie sufitów

15 Ślusarka aluminiowa

16 Stolarka PCV

17 Pokrycie dachu

18 Odwodnienie dachu

19 Schody zewnętrzne istniejące

20 Schody wejściowe prace wykończeniowe

21 Elewacja

22 Taras zewnętrzny wraz z kwietnikami

23 Wyposażenie, wyposażenie meblowe

24 Chodniki

25 Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm

26 Droga manewrowa

27 Nawierzchnia syntetyczna

28 Ogrodzenia

29 Zieleń

30 Małą architektura

31 Dodatkowe prace i wyposażenie

32
Przeglądy okresowe lub serwisowe w okresie gwarancji 

(tylko kwota bez podawania miesięcy)

2 Instalacje elektryczne i nisko-prądowe

1 Instalacje elektryczne

2 Demontaże

3 Rozdzielnice elektryczne

4 Trasy kablowe

5 Kable i przewody

6 Oprawy oświetleniowe

7 Osprzęt elektroinstalacyjny

8 Instalacja uziemiająca i odgromowa

9 Pomiary instalacji elektrycznej

Instalacje nisko-prądowe

10 System sygnalizacji włamania i napadu

11 Sieć strukturalna LAN

12 System monitoringu  CCTV

13 Instalacja wideomofonu

14 Instalacja nagłośnienia

15
Przeglądy okresowe lub serwisowe w okresie gwarancji 

(tylko kwota bez podawania miesięcy)

3 Instalacja wod - kan i c. o.

1 Instalacja wodna

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3 Instalacja c. o.

4
Przeglądy okresowe lub serwisowe w okresie gwarancji 

(tylko kwota bez podawania miesięcy)

4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

1 Wentylacja

2 Klimatyzacja

3 Drobne roboty budowlane - towarzyszące

4
Przeglądy okresowe lub serwisowe w okresie gwarancji 

(tylko kwota bez podawania miesięcy)

5
Remont wybranych pomieszczeń biurowych i 

gospodarczych

1 Prace rozbiórkowe

2 Prace murarskie

3 Ścianki i obudowy GK

4 Posadzki PCV pomieszczeń A1, A2, A3

5 Posadzki ceramiczne

6 Wykończenie sufitów

7 Wykończenie ścian

8 Stolarka/ślusarka okienna i drzwiowa

9 Elementy dodatkowe

10 Instalacje elektryczne

11 Instalacja wody

12 Instalacja kanalizacji sanitarnej

13 Instalacja c. o.

14
Przeglądy okresowe lub serwisowe w okresie gwarancji 

(tylko kwota bez podawania miesięcy)

6
Likwidacja barier architektonicznych -budowa windy 

zewnętrznej

1 Wykonanie dokumentacji projektowej

2 Roboty budowlane

3 Nadzór autorski

4
Serwis i przeglądy okresowe w okresie gwarancji (tylko 

kwota bez podawania miesięcy)
0,00

Czas realizacji ogółem …... DNI 

 "X"  -  oznaczone kolejne tygodnie w danym miesiącu

Rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną                                                                                                                                       

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach (2).

Robocze miesiące (tygodnie)  …............................
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